

NEMZETI FEJLESZTÉSI
MINISZTERIUMDR. FELLEGI TAMÁS
miniszter

Küldési és Válatka

Küldési Szám:

4/2142/1

Erkezett: 2011 JAN 25.

NFM/889/3/2011.

Dr. Oláh Lajos úr
országgyűlési képviselő
Budapest

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlés Házszabálya 91. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint hozzám intézett „A Lévai projektről” című, K/2142. számú írásbeli kérdésére az alábbiakról tájékoztatom:

A Lévai Projekt a Magyar Villamos Művek (MVM) Zrt. és a Paksi Atomerőmű Zrt. közös projektje. Célja az új atomerőművi blokk(ok) létesítésével kapcsolatos kérdések (szakmai, engedélyezési, a beruházási konstrukciót és a finanszírozást érintő stb.) teljes körű tisztázása a beruházó MVM Zrt. számára.

A projekt keretében kialakított koncepciót az MVM Zrt. igazgatósága 2010 februárjában jóváhagyta és annak lényegi elemeit a társaság honlapján közzétette.

Az említett koncepcióban az új atomerőművi blokk(ok) üzembe helyezését – a 2008-ban befejezett előzetes vizsgálatok alapján – 2020 és 2025 közötti időszakra ütemezték.

A társaság időközben beérkezett tájékoztatása szerint ezt az ütemezést felül kell vizsgálni, egyben meg kell határozni a blokkok optimális üzembe lépését a 2020-2030 közötti időszakban.

A más országokban folyó építések tapasztalatai is azt igazolják, hogy egy atomerőmű projekt rendkívül alapos előkészítést igényel, amelynek kárára nem lehet, nem szabad időt megtakarítani. Az előzetes számítások szerint az előkészítés minimum öt-hat, a létesítés további legalább öt évig tart. A projekt teljes időigénye tehát mintegy tizenegy év.

Postacím: 1440 Budapest, Pf. 1 Telefon: (06 1) 795 8888 E-mail: miniszter@nfm.gov.hu

A kidolgozás fázisában esedékes és a kritikus utat meghatározó engedélyek előkészítése és megszerzése idei munkaindítással számolva 2013 végéig tervezhető. A tender kiírására 2012 elején, kiértékelésére pedig 2013 első félévében lehet számítani.

A projekt részletesebb ütemtervéről az érintett társaságok rendelkeznek pontos információval. Tudomásunk szerint eddig alapvetően a hatósági eljárások előkészítéséhez, a becsatolandó dokumentáció elkészítéséhez, a tenderkiíráshoz, bizonyos szakmai kérdésekhez (pl. új blokkok hűtése) kapcsolódó pályázatok kiírása történt meg. A pályázatokról, a megkötött szerződésekről és a munkák állásáról szintén a projektben érintett két társaság rendelkezik naprakész információkkal.

Kérem Képviselő Urat, hogy válaszámat elfogadni szíveskedjék.

Budapest, 2011 január „ 25 . ”

Üdvözlettel:

